FER | KLADIONICA-PlanProjekta

	Task name	Start date	End date	Duration	Progress
		16/03/2022 0…	26/07/2022 0…	94d	0%
1	**KLADIONICA**	16/03/2022 0…	26/07/2022 0…	94d	0%
1.1	**Inicijacija projekta**	16/03/2022 0…	28/03/2022 1…	9d	0%
1.1.1	Pitchanje ideje	16/03/2022 0…	17/03/2022 1…	2d	0%
1.1.2	Brainstorming	18/03/2022 0…	23/03/2022 1…	4d	0%
1.1.3	Generalna procj…	24/03/2022 0…	24/03/2022 1…	1d	0%
1.1.4	Procjena resursa	25/03/2022 0…	28/03/2022 1…	2d	0%
1.2	**Analiza i priprema**	25/03/2022 0…	26/04/2022 0…	22d	0%
1.2.1	Analiza potencij…	25/03/2022 0…	31/03/2022 1…	5d	0%
1.2.2	Pisanje zapisnika	04/04/2022 0…	08/04/2022 1…	5d	0%
1.2.3	Određivanje ciljn…	04/04/2022 0…	08/04/2022 1…	5d	0%
1.2.4	Istraživanje želj…	11/04/2022 0…	15/04/2022 1…	5d	0%
1.2.5	Proučavanje us…	19/04/2022 0…	21/04/2022 1…	4d	0%
1.2.6	Snimka stanja	26/04/2022 0…	26/04/2022 0…		0%
1.3	**Dizajn procesa i k…**	25/04/2022 0…	06/05/2022 1…	10d	0%
1.3.1	Modeliranje pro…	25/04/2022 0…	28/04/2022 1…	4d	0%
1.3.2	Modeliranje kon…	29/04/2022 0…	06/05/2022 1…	6d	0%
1.4	**Dizajn podataka i …**	09/05/2022 0…	09/06/2022 0…	23d	0%
1.4.1	Modeliranje pod…	09/05/2022 0…	24/05/2022 1…	12d	0%
1.4.2	High level mode…	24/05/2022 0…	08/06/2022 1…	12d	0%
1.4.3	Specifikacija diz…	09/06/2022 0…	09/06/2022 0…		0%
1.5	**Test izvedbe dizaj…**	09/06/2022 0…	05/07/2022 0…	18d	0%
1.5.1	Podizanje dizaj…	09/06/2022 0…	20/06/2022 1…	8d	0%
1.5.2	Izrada modela i …	21/06/2022 0…	04/07/2022 1…	10d	0%
1.5.3	Prolazak testno…	05/07/2022 0…	05/07/2022 0…		0%
1.6	**Studija izvodljivosti**	05/07/2022 0…	26/07/2022 0…	15d	0%
1.6.1	Analiza izvodljv…	05/07/2022 0…	07/07/2022 1…	3d	0%
1.6.2	Finalni plan proj…	08/07/2022 0…	13/07/2022 1…	4d	0%
1.6.3	Prezentiranje id…	15/07/2022 0…	18/07/2022 1…	2d	0%
1.6.4	Stvaranje plana …	19/07/2022 0…	22/07/2022 1…	4d	0%
1.6.5	Završetak planir…	26/07/2022 0…	26/07/2022 0…		0%



Workload

Hours | Tasks

| | | |